

Suivi de projet : Elivolt

Date / Créneau	LIA	EMMA
1/06/2026 – 13h30/17h00	Création de la première version du MCD Répartition des tâches pour le projet	MCD / MPD : Identifier les tables et les relations + modélisations avec JMerise Gantt : Se répartir les tâches clairement
1/06/2026 – travail perso	Finition du MCD Recherche d'idées de design pour les maquettes	Recherche du design pour les maquettes
2/06/2026 – 8h30/12h00	Croquis du site Maquette sur Figma du front Création du repo sur GitHub Correction du MCD	Maquette sur Figma du back Finition du Gantt
2/06/2026 – 13h30/17h00	Création BDD en local + essai d'importation des données (par requêtes SQL)	GANTT : ajout de détails supplémentaires LOGO : création du logo
2/06/2026 – travail perso	Changement de méthode pour l'importation des données -> script Python Importation de la BDD sur la VM	Accueil : tableau des 100 premières installations + liens « Voir » et « Modifier » sur chaque ligne + lien vers la page de création d'un point Structure de base du back : header, footer, CSS global, squelette HTML des pages back Back : page détail d'un point : squelette HTML + PHP
3/06/2026 – 8h30/12h00	Création des HTML par défaut avec un peu de CSS et Bootstrap Connexion à la base de données	Back : page modifier un point : squelette HTML + formulaire PHP pré-rempli, page créer un point : squelette HTML + formulaire PHP Correction et adaptation du style CSS du back (provisoire)
3/06/2026 – 13h30/17h00	Affichage des statistiques sur la page d'accueil (implémentation en JS et en PHP) Suite et fin de l'implémentation des statistiques + affichage des données dans les selects Affichage des données dans les select de la page carte	Back : Classe PointRecharge.php : méthodes getListe, getDetails, create, update, getOuCreerActeur, getOuCreerCommune, getOuCreerEnseigne Back : correction des chemins require_once avec __DIR__ Adaptation du style CSS Correction des bugs de l'après-midi Front : carte Leaflet (sans la selection, juste la carte)
4/06/2026 – 8h30/12h00	Affichage des résultats de la recherche du formulaire Synchronisation des versions locale et VM => rectifier les conflits et remettre tout fonctionnel	VM : Configuration Apache, installation Git, clone du projet VM Configuration du VirtualHost projet-cir2-37 Résolution des erreurs PHP
4/06/2026 – 13h30/17h00	Correction de la base données Relecture et commentaire des fonctions JS Création de la page d'affichage des détails d'un point de recharge, en récupérant toutes ses infos dans la base + formatage cohérent	Back : système de connexion admin (login.php, session PHP) Pagination avec choix du nombre d'éléments par page Ajouter : Bouton Administration sur le front / Bouton "Voir le site" dans le back

Date / Créneau	LIA	EMMA
4/06/2026 – travail perso	Petites améliorations de visuel / logique sur les marqueurs de la marque et les résultats de la recherche	Back : Formulaire créer un point complet (types prises, paiements, implantation) README.md : rédaction complète en Markdown
5/06/2026 – 8h30/12h00	Nouvelle maquette + refonte complète du visuel du front (HTML / CSS / Bootstrap) Choix du nom du site : EliVolt Ajout d'une statistique + correction de l'affichage de certaines données	Back : barre de recherche par identifiant de station + amélioration des colonnes du tableau Choix du nom du site : EliVolt Sécurisation du back (vérification session sur toutes les pages) Rédaction du suivi de projet
5/06/2026 – 13h30/17h00	Refonte du back (en respectant le design du front) Site en version responsive et ergonomique Complétion du suivi du projet Débug des liens entre les pages + de l'affichage du logo Fin des débug + sauvegarde locale + update GitHub	Réalisation de test pour créer, modifier et rechercher un point : corrections des bugs entre aménageurs et stations. Fonction supprimer un point Correction des chemins __DIR__ dans les fichiers PHP Ajout de commentaires dans les fichiers PHP du dossiers API
5/06/2026 – travail perso	Réorganisation des champs de créer et modifier les points de charge Correction de la config du Vhost	
6/06/2026 - travail perso	Finitions + commentaires partie HTML / CSS du front Finitions + commentaires partie API Finitions + commentaires partie JS Finitions de la classe PointRecharge.php Ajout password_hash pour la connexion admin Correction de co à la bdd dans les fichiers php après modifications	Finitions et commentaires partie PHP (back) Modifications et ajout de sections dans le Readme Corrections des bugs rajoutés
7/06/2026 - travail perso	Finitions + commentaires des fichiers php (index, créer, détails, modif) Création fonctions.php pour centraliser certaines fonctions simples HTML / CSS du back Ajouts des graphiques sur la page d'accueil avec Chart.js Correction des fonctionnalités create et update des points de recharge : - Fonctionnels - Champs obligatoires requis - Logique si gratuit ne peut avoir de types de paiement et de tarification	
8/06/2026 – 8h30/12h00	Correction BDD	Rajouter les chemins absolus (DIR) qui ont été supprimés durant le wk Correction du planning final Ajuster le CSS du back pour l'affichage du format tablette
8/06/2026 – 8h30/12h00	Correction pagination (sur une page mini pour éviter "Page : 1/0") Test global des fonctionnalités	Création du texte de présentation de la page d'accueil du front + ajout dans le html Vérifier que le back soit sécurisé malgré les changements du weekend. Compléter le Readme (ajout de 2 fichiers dans l'architecture)

Date / Créneau	LIA	EMMA
		Test global des fonctionnalités
8/06/2026 – 13h30/17h00	Corrections CSS des fichiers php Commentaires du script d'import des données Préparation du livrable + envoi 1re version	Finitions CSS Préparation du livrable
8/06/2026 – travail perso	Derniers ajouts README Ajouts d'explications dans charts.js MCD / MPD check final Sauvegarde sur GitHub	Dernier check de tous les liens, de toutes les fonctionnalités. Vérification de l'opérationnalité globale
9/06/2026 – 8h30/12h00	Préparation présentation Envoi de la version finale du livrable	Préparation présentation
9/06/2026 – 13h30/17h00	//	//