

Suivi de projet : EliVolt

Date / Créneau	LIA	EMMA
1/06/2026 – 13h30/17h00	Céation de la première version du MCD Répartition des tâches pour le projet	MCD / MPD : Identifier les tables et les relations + modélisations avec JMerise Gantt : Se répartir les tâches clairement
1/06/2026 – travail perso	Finition du MCD Recherche d'idées de design pour les maquettes	Recherche du design pour les maquettes
2/06/2026 – 8h30/12h00	Croquis du site Maquette sur Figma du front Création du repo sur GitHub	Maquette sur Figma du back Finition du Gantt
2/06/2026 – 13h30/17h00	Correction du MCD Création BDD en local + essai d'importation des données (par requêtes SQL)	GANTT : ajout de détails supplémentaires LOGO : création du logo Accueil : tableau des 100 premières installations + liens « Voir » et « Modifier » sur chaque ligne + lien vers la page de création d'un point
2/06/2026 – travail perso	Changement de méthode pour l'importation des données -> script Python Importation de la BDD sur la VM	Structure de base du back : header, footer, CSS global, squelette HTML des pages back Back : page détail d'un point : squelette HTML + PHP (récupération des données via PDO)
3/06/2026 – 8h30/12h00	Création des HTML par défaut avec un peu de CSS et Bootstrap Connexion à la base de données Affichage des statistiques sur la page d'accueil (implémentation en JS et en PHP)	Back : page modifier un point : squelette HTML + formulaire PHP pré-rempli, page créer un point : squelette HTML + formulaire PHP Correction et adaptation du style CSS du back (provisoire)
3/06/2026 – 13h30/17h00	Suite et fin de l'implémentation des statistiques + affichage des données dans les selects	Back : Classe PointRecharge.php : méthodes getListe, getDetails, create, update, getOuCreerActeur, getOuCreerCommune, getOuCreerEnseigne
3/06/2026 – travail perso	Affichage des données dans les select de la page carte	Back : correction des chemins require_once avec __DIR__ Adaptation du style CSS Correction des bugs de l'après-midi Front : carte Leaflet (sans la selection, juste la carte)
4/06/2026 – 8h30/12h00	Affichage des résultats de la recherche du formulaire Synchronisation des versions locale et VM => rectifier les conflits et remettre tout fonctionnel	VM : Configuration Apache, installation Git, clone du projet VM Configuration du VirtualHost projet-cir2-37 Résolution des erreurs PHP
4/06/2026 – 13h30/17h00	Correction de la base données	Back : système de connexion admin (login.php, session PHP)

Date / Créneau	LIA	EMMA
4/06/2026 – travail perso	Relecture et commentaire des fonctions JS Création de la page d'affichage des détails d'un point de recharge, en récupérant toutes ses infos dans la base + formatage cohérent Petites améliorations de visuel / logique sur les marqueurs de la marque et les résultats de la recherche	Pagination avec choix du nombre d'éléments par page Ajouter : Bouton Administration sur le front / Bouton "Voir le site" dans le back Back : Formulaire créer un point complet (types prises, paiements, implantation) README.md : rédaction complète en Markdown
5/06/2026 – 8h30/12h00	Nouvelle maquette + refonte complète du visuel du front (HTML / CSS / Bootstrap) Choix du nom du site : EliVolt Ajout d'une statistique + correction de l'affichage de certaines données	Back : barre de recherche par identifiant de station + amélioration des colonnes du tableau Choix du nom du site : EliVolt Fonction supprimer un point Sécurisation du back (vérification session sur toutes les pages) Rédaction du suivi de projet
5/06/2026 – 13h30/17h00	Refonte du back (en respectant le design du front) Site en version responsive et ergonomique Complétion du suivi du projet Débug des liens entre les pages + de l'affichage du logo Fin des débug + sauvegarde locale + update GitHub Réorganisation des champs de créer et modifier les points de charge Correction de la config du Vhost	
8/06/2026 – 8h30/12h00		
8/06/2026 – 13h30/17h00		
8/06/2026 – travail perso		
9/06/2026 – 8h30/12h00		
9/06/2026 – 13h30/17h00		
9/06/2026 – travail perso		